

Åtgärder

Huvudmål	Delmål	Örebro läns bildningsförbund	Örebro läns landsting
<p>Att verksamhet knuten till NaKuLiv finns i länets samtliga kommuner.</p> <p>Att minst 4000 länsinvånare deltar under åren 2006-2008 i dialog och aktiviteter kring NaKuLiv.</p> <p>Att använda och utveckla pedagogiska metoder för att nå grupper med ogynnsamma livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.</p> <p>Att det i folkhälsoarbetet finns ett systematiskt samarbete mellan folkbildningen och det lokala folkhälsoarbetet i länet.</p> <p>Att berörda länsinvånarna upplever att deras hälsa förbättrats..</p>	<ul style="list-style-type: none"> Att verksamhet finns i åtta av länets kommuner. <i>Resultat: Verksamhet finns i åtta kommuner. Målet är uppnått.</i> Att 2000 länsinvånare deltar i dialog och aktiviteter kring projektet. <i>Resultat: Målet är uppnått.</i> Att två tredjedelar av studieförbunden är engagerade i projektet. <i>Resultat: Åtta studieförbund deltar. Målet är uppnått.</i> Att länsbiblioteket medverkar i NaKuLiv <i>Resultat: Medverkan sker via de kommunala biblioteken. Arbetet är påbörjat och ett bibliotek i en kommun har medverkat. Föreläsningar planeras att genomföras under 2008.</i> Att medvetenheten ökar inom studieförbunden och folkhögskolorna om kulturen och naturens betydelse för hälsan. <i>Resultat: Målet är uppnått.</i> Att man i tre studieförbund medvetet använder kulturen/naturen som verktyg i sina teman om hälsa/folkhälsa. <i>Resultat: Fem studieförbund. Målet är uppnått.</i> Att metoder prövas i studieförbund och folkhögskolor. <i>Resultat: Målet är uppnått.</i> Att tre folkhögskolor deltar i projektet. <i>Resultat: Samtliga skolor deltar. Målet är uppnått.</i> Folkhälsostrategier, folkhälsopedagoger, hälsopedagoger i ANT deltar i projektet. <i>Resultat: De är involverade i tre av länsdelarna, Norra, Södra och Västra.</i> En kommunikationsplan är framtagen. <i>Resultat: Den är påbörjad.</i> Att en utvärderingsplan finns utarbetad. <i>Resultat: Målet är uppnått. Utvärderingen påbörjades under hösten.</i> 	<p>Anställda och förtroendevalda i ytterligare två av studieförbunden utbildas i folkhälsa.</p> <p>Studieförbunden rekryterar cirkelledare.</p> <p>En ämnes- och metodutbildning på studiematerialet <i>Den goda men ojämlika hälsan</i> genomförs för nyckelpersoner i studieförbunden.</p> <p>Studiecirkel/kulturell produktion/kulturarrangemang startar i studieförbunden.</p> <p>En ämnesutbildning genomförs i en länsdel för nyckelpersoner i studieförbund och på folkhögskolor om <i>Kultur för hälsa</i>.</p>	<p>Samhällsmedicinska enheten medverkar i olika utbildningsinsatser gentemot folkbildningens verksamheter.</p> <p>Information om NaKuLiv till berörda verksamheter inom landstinget.</p> <p>Information och distribution av studiematerialet <i>Den goda men ojämlika hälsan</i>.</p>
		<p>En dialog förs med nyckelpersoner om strategier för hur natur och kulturperspektivet ska lyftas i NaKuLiv.</p> <p>En förankring av NaKuLiv görs under året bland personalen på folkhögskolorna.</p> <p>En ämnes- och metodutbildning på studiematerialet <i>Den goda men ojämlika hälsan</i> genomförs för personalen vid de medverkande folkhögskolorna</p> <p>Att en plan finns för respektive folkhögskolas medverkan i NaKuLiv.</p> <p>Utarbeta strategier för information och marknadsföring av NaKuLiv för 2007-2008.</p>	<p>En utbildning om folkbildning och folkhälsa för berörda nyckelpersoner i det lokala folkhälsoarbetet.</p> <p>En utvärderingsplan planeras och utformas.</p>
		<p>En uppföljning och avrapportering görs av NaKuLiv.</p> <p>Handlingsplanen för 2008 justeras.</p>	