

TIDSPLAN 2006		feb	mar	apr	maj	jun	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Aktiviteter</b>	<b>Ansvar</b>										
Kriterier för stimulansbidrag utarbetas	ÖLBF	●-----13-feb-----●									
Administrativa rutiner för bidrag	ÖLBF	●-----13-feb-----●									
Referens och ledningsgrupp bildas	ÖLBF	●-----13-feb-----●		Referensgruppsmöten: 13/2, 2/5, 4/10				Ledningsgruppsmöte: 20/2, 12/4, 20/9			
En dialog med rektorerna på folkhögskolorna	ÖLBF	●-----Kävsta 18/4, Hällefors 18/9, Örebro 17/5, 7/12-----●						En gemensam arbetsplan utarbetas 2007.			
En dialog med biblioteken				●-----Möte med länsbibliotekschef 28/4 - träff med ansvariga för biblioteksfilialer våren 2007-----●							
En dialog med TM om IT	ÖLBF		●-----15-aug-----●								
En dialog med kulturkons.	ÖLBF	●-----28/3, 29/3, 5/4, 15/4-----●									
Liv&Hälsa rapporter vuxen- och ung produceras och distribueras	ÖLL										
Uppsökande verksamhet i studieförbunden	ÖLBF		●-----Studieförämjandet 10/4, 26/4; NBV 11/4; FU 24/5; Medborgarskolan 26/9, ABF-Handikapprörelsen 1/11-----●								
En studiehandledning utarbetas till Liv&Hälsa	ÖLL			●-----September - december, klar för distribution Jan-07-----●							
Kulturproduktion av Liv & Hälsa	ÖLL			●-----September - bidragsansökan klar-----●							
Planera och utforma en ämnes och metodutbildn.	ÖLBF				●-----Den goda men ojämlika hälsan, 12/9-----●						
Rekrytering av cirkelledare	Studief.							●-----Åtta studieförbund rekryterar-----●			
Utbildning av nyckelpersoner i stfb./fhsk.	ÖLBF			●-----Anställda, förtroendevalda i studieförbund-----●				●-----Cirkelledare/kulturledare, Inspirationsdag om kultur för hälsa, 25/10-----●			
Studiecirklar/kulturell produktion/kulturarangemang startar	ÖLBF Stfb/fhsk								●-----Åtta studieförbund startar.-----●		
Folkbildningens lokala samråd träffar folkhälsostategier m fl.	FLS			●-----FLS Norra 25/9, FLS Södra 9/10,-----●				Information till folkhälsostategerna 19/6			
En lathund och mall för dokumentation	ÖLBF			●-----Åtgärdas 2007-----●							
Utvärderingsplan utarbetas	ÖLL			●-----Åtgärdas 2007-planeras i dec.-----●							
Utarbeta strategier för information o marknadsföring	ÖLBF LT		●-----11 dec.-----●								
En uppföljning och avrapportering av projektet	ÖLBF									●-----20-dec-----●	
Handlingsplan för 2007 justeras	ÖLBF									●-----Dec. - Jan. 07-----●	
		feb	mar	apr	maj	jun	aug	sep	okt	nov	dec