

**Handlingsplan 2006**

**Ansvar och åtgärder**

Huvudmål	Delmål	Örebro läns bildningsförbund	Örebro läns landsting
<p>Att verksamhet knuten till projektet finns i länets samtliga kommuner.</p> <p>Att minst 4000 länsinvånare deltar under projektiden i dialog och aktiviteter kring projektet.</p> <p>Att använda och utveckla pedagogiska metoder för att nå prioriterade grupper med sämst livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.</p> <p>Att det finns ett systematiskt samarbete mellan folkbildningen och det lokala folkhälsoarbetet i länet.</p> <p>Att länsinvånarnas upplevda hälsa förbättras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Att verksamhet finns i fyra av länets kommuner. <i>Resultat: Sex kommuner, målet är uppnått</i></li> <li>Att 1000 länsinvånare deltar i dialog och aktiviteter kring projektet. <i>Resultat: Statistik kommer i februari 2007</i></li> <li>Att hälften av studieförbunden är engagerade i projektet. <i>Resultat: Åtta studieförbund, målet är uppnått</i></li> <li>Folkhögskolorna och biblioteken engageras i projektet. <i>Resultat: Målet är uppnått</i></li> <li>Metoder prövas i studieförbund och folkhögskolor. <i>Resultat: Målet är uppnått</i></li> <li>Folkhälsostateger, folkhälsopedagoger, hälsopedagoger i ANT är involverade i projektet. <i>Resultat: Målet är uppnått</i></li> <li>En utvärderingsplan finns utarbetad. <i>Resultat: Flyttas till 2007</i></li> <li>En kommunikationsplan är framtagen. <i>Resultat: Målet uppnås i december.</i></li> <li>Det finns idéer om hur IT kan användas för att sprida kunskap om Liv &amp; Hälsa. <i>Resultat: Uppnått</i></li> </ul>	<p>Kriterier tas fram för stimulansbidrag till studieförbunden.</p> <p>Utarbeta rutiner för att administrera stimulansbidraget.</p> <p>En referens- och ledningsgrupp tillsätts.</p> <p>En träff med kulturkonsulenterna genomförs för att diskutera deras möjligheter att medverka i projektet.</p> <p>Uppsökande verksamhet bland studieförbunden.</p> <p>Anställda och förtroendevalda i fyra av studieförbunden utbildas i Liv &amp; Hälsa.</p> <p>Planering och utformning av en ämnes- och metodutbildning på materialet Liv &amp; Hälsa.</p> <p>Studieförbunden rekryterar cirkelledare.</p> <p>En ämnes- och metodutbildning genomförs för nyckelpersoner i studieförbund och folkhögskolor.</p> <p>Studiecirklar/kulturell produktion/kulturarrangemang startar.</p> <p>En dialog förs med rektorerna på folkhögskolorna samt biblioteken om deras möjligheter till medverkan och delaktighet i projektet.</p> <p>Folkbildningens lokala samråd (FLS) inbjuder folkhälsostateger m fl. i respektive länsdel för att diskutera former för samarbete.</p> <p>En lathund och mall formas för dokumentation av projektet.</p> <p>Utarbeta strategier för information och marknadsföring av projektet.</p> <p>En kontakt tas med Tore Mellberg, IT-ansvarig för medborgarmodellen på landstinget för att diskutera former för att använda IT i projektet.</p> <p>En kontakt tas med Örebro universitet för att diskutera former för samarbete.</p> <p>En uppföljning och avrapportering görs av projektet. Handlingsplanen för 2007 justeras.</p>	<p>Liv &amp; Hälsa rapport vuxen och –ung produceras och distribueras.</p> <p>En studiehandledning tas fram till materialet Liv &amp; Hälsa.</p> <p>Liv &amp; Hälsa gestaltas i form av olika kulturella produktioner.</p> <p>En utvärderingsplan planeras och utformas.</p> <p>Utarbeta strategier för information och marknadsföring av projektet.</p> <p>Information om projektet till berörda verksamheter i landstinget.</p>