

TIDSPLAN 2007		Jan	feb	mar	apr	maj	jun	aug	sep	okt	nov	dec
Aktiviteter	Ansvar											
Rapportering av studieförbundens verksamhet 06	ÖLBF			Muntlig rapport 17 jan.	Kompletterande uppgifter i dec. 07.							
Studieförbunden inkommer med arbetsplaner för 2007	ÖLBF		28-feb									
Referensgruppsmöten	ÖLBF	17-jan			18-apr		11-jun		24-sep			3 dec.
Ledningsgruppsmöten	ÖLBF		14-mar			10-maj				31-okt		18-dec
En dialog med rektorerna på Fellingsbro fhsk, Karlskoga fhsk	ÖLBF				15/4, 21/5							
En dialog med länsbibliot. om deras medverkan	ÖLBF						04-jun					11-dec
Rekrytering av cirkelledare	Studief.	Åtta studieförbund rekryterar.										
Materialet <i>Den goda men ojämlika hälsan distribueras</i>	ÖLL	2500 studiematerial är distribuerade till folkbildningen.										
Info om NaKuLiv till berörda verksamheter i ÖLL	ÖLL								Ej genomförd			
En ämnes- och metodutb. om folkhälsa för nyckelp. <i>Studieförbunden Hällefors folkhögskola Örebro folkhögskola PRO, SPF Kävesta, Karlskoga, Fellingsbro</i>	ÖLBF		7 febr. 09-mar 29-mar PRO 27 mars						12/9, inställd	SISU, 22 okt.		
Uppföljningssträff med tema Naturen som en främjande kraft	ÖLBF						14/8, 15/8, 20/8		27-sep			
FHSK har en plan för sin medverkan i NaKuLiv	ÖLBF FHSK									En sammanställning av idéer finns från de fem folkhögssolorna.		
Studiecirkel/kulturell produktion/kulturarangemang startar	ÖLBF Stfb/fhsk	Åtta studieförbund deltar i NaKuLiv										
FLS i Örebro och Karlskoga träffar folkhälsostateger	ÖLBF FLS									Flyttat till 2008		
Utbildning i folkbildning och folkhälsa för berörda i det lokala folkhälsoarbetet	ÖLL									Våren 2008		
En ämnesutbildning om <i>kultur för hälsa</i> genomförs i södra länsdelen	ÖLBF										7 nov. ABF, 12/11	
Studiebesök till Oslo - NaKuHel-Självhjälpscentret	ÖLL ÖLBF									3-4 sept.		
En dialog med nyckelpersoner om strategier för hur natur- och kulturpersp. kan lyftas i NaKuLiv	ÖLBF ÖLL						Ej genomförd					
Utvärderingsplan utarbetas	ÖLL					11 juni, utvärderingen påbörjades under hösten						
Utarbeta strategier för information o marknadsföring	ÖLBF LT					juni, ett bildspel produceras till februari 2008						
En uppföljning och avrapportering av projektet. Dokumentation	ÖLBF										4 febr. 2008	
Handlingsplan för 2008	ÖLBF										feb-08	

justeras			feb	mar	apr	maj	jun	aug	sep	okt	nov	dec
----------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----